



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 67.360.362/0001-64

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Interessado.....: Prefeitura Municipal de Itaoca

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A DO PAÇO MUNICIPAL DE ITAOCA (MÃO DE OBRA)

Item	Descrição	Valor (R\$)	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO A DO PAÇO MUNICIPAL DE ITAOCA	R\$68.130,95					
			13.626,19	13.626,19	13.626,19	13.626,19	13.626,19
TOTAL							R\$ 68.130,95

15/03/2023

Rafael dias Souto
CREA 5070814006